



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078698-89/2021	<b>Nº SICONV</b> 916044/2021	<b>PROponente TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/S
---------------------------------------	---------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	290.237,38	% Período:	14,55%	23,03%	48,38%	10,47%	3,56%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.172,05	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	38.067,42	% Período:	100,00%											
1.3.	QUADRA	247.997,91	% Período:		26,95%	56,62%	12,25%	4,17%							
1.3.1.	PAVIMENTAÇÃO	56.196,82	% Período:		100,00%										
1.3.2.	ELEVAÇÃO	141.409,29	% Período:		2,06%	97,94%									
1.3.3.	REVESTIMENTO	7.736,89	% Período:		100,00%										
1.3.4.	PINTURA	9.998,62	% Período:				100,00%								
1.3.5.	ESQUADRIAS	1.926,09	% Período:			100,00%									
1.3.6.	EQUIPAMENTOS	8.102,71	% Período:					100,00%							
1.3.7.	DIVERSOS	22.627,49	% Período:				90,09%	9,91%							

<b>Total: R\$ 290.237,38</b>	Período:	%:	14,55%	23,03%	48,38%	10,47%	3,56%								
		Repasso:	34.746,29	54.984,22	115.515,86	24.993,00	8.510,63								
Acumulado:	Período:	Contrapartida:	7.493,18	11.857,56	24.911,45	5.389,84	1.835,35								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>	<b>42.239,47</b>	<b>66.841,78</b>	<b>140.427,31</b>	<b>30.382,84</b>	<b>10.345,98</b>								
		%:	14,55%	37,58%	85,97%	96,44%	100,00%								
		Repasso:	34.746,29	89.730,51	205.246,37	230.239,37	238.750,00								
		Contrapartida:	7.493,18	19.350,74	44.262,19	49.652,03	51.487,38								
Acumulado:	Período:	Outros:	-	-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>	<b>42.239,47</b>	<b>109.081,25</b>	<b>249.508,56</b>	<b>279.891,40</b>	<b>290.237,38</b>								

NOSSA SENHORA DAS DORES  
Local

segunda-feira, 25 de abril de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA  
CREA/CAU: 2708933302  
ART/RRT: