



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D

Rua Getúlio Vargas, 64 - Centro N. Sra. das Dores-SE

CNPJ : 13.094.446/0001-74

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Pavimentação a Paralelepípedo	100	723.950,10	16,99	123.001,68	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,55	25.611,15	1,05	7.577,79	0,46	3.361,47	0,46	3.361,47	0,46	3.361,47	0,46	3.361,47
				29,59%		13,13%		13,13%		13,13%		13,13%	
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	1,32	9.376,92	0,22	1.593,14	0,21	1.531,25	0,21	1.531,25	0,21	1.531,25	0,21	1.531,25
				16,99%		16,33%		16,33%		16,33%		16,33%	
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,19	15.941,83	0,82	5.935,82	0,25	1.781,54	0,25	1.781,54	0,25	1.781,54	0,25	1.781,54
				37,23%		11,18%		11,18%		11,18%		11,18%	
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	292,40	0,01	48,83	0,01	48,68	0,01	48,68	0,01	48,68	0,01	48,68
				16,70%		16,65%		16,65%		16,65%		16,65%	
01.02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	89,96	651.352,68	14,86	107.577,19	14,78	107.003,02	14,78	107.003,02	14,78	107.003,02	14,78	107.003,02
				16,52%		16,43%		16,43%		16,43%		16,43%	
01.02.001	EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO	88,42	640.122,08	14,79	107.068,78	14,71	106.496,13	14,71	106.496,13	14,71	106.496,13	14,71	106.496,13
				16,73%		16,64%		16,64%		16,64%		16,64%	
01.02.002	SINALIZAÇÃO	0,69	5.069,15										
01.02.003	SERVIÇOS DIVERSOS	0,85	6.161,45	0,07	508,41	0,07	506,89	0,07	506,89	0,07	506,89	0,07	506,89
				8,25%		8,23%		8,23%		8,23%		8,23%	
01.03	FRETE	6,49	46.986,27	1,08	7.846,70	1,08	7.823,22	1,08	7.823,22	1,08	7.823,22	1,08	7.823,22
				16,70%		16,65%		16,65%		16,65%		16,65%	
01.03.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	5,28	38.185,29	0,88	6.376,94	0,88	6.357,85	0,88	6.357,85	0,88	6.357,85	0,88	6.357,85
				16,70%		16,65%		16,65%		16,65%		16,65%	
01.03.002	Frete: Areia Madia - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	1,21	8.772,72	0,20	1.465,04	0,20	1.460,66	0,20	1.460,66	0,20	1.460,66	0,20	1.460,66
				16,70%		16,65%		16,65%		16,65%		16,65%	
01.03.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0	28,26		4,72		4,71		4,71		4,71		4,71
				16,70%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	723.950,10	16,99	123.001,68	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	723.950,10	16,99	123.001,68	33,32	241.189,39	49,65	359.377,10	65,98	477.564,81	82,31	595.752,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D

Rua Getúlio Vargas, 64 - Centro N. Sra. das Dores-SE

CNPJ : 13.094.446/0001-74

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	Pavimentação a Paralelepípedo	100	723.950,10	17,69	128.197,58								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,55	25.611,15	0,66	4.587,48								
				17,89%									
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	1,32	9.376,92	0,26	1.658,78								
				17,69%									
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,19	15.941,83	0,37	2.879,85								
				18,05%									
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	292,40	-0,01	48,85								
				16,70%									
01.02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	89,96	651.352,68	15,98	115.763,41								
				17,76%									
01.02.001	EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO	88,42	640.122,08	14,79	107.068,78								
				16,71%									
01.02.002	SINALIZAÇÃO	0,69	5.069,15	0,69	5.069,15								
				100,00%									
01.02.003	SERVIÇOS DIVERSOS	0,85	6.161,45	0,50	3.625,48								
				58,83%									
01.03	FRETE	6,49	46.986,27	1,09	7.846,69								
				16,70%									
01.03.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	5,28	38.185,29	0,88	6.376,95								
				16,70%									
01.03.002	Frete: Areia Madia - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	1,21	8.772,72	0,21	1.465,04								
				16,70%									
01.03.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0	28,26		4,70								
				16,62%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	723.950,10	17,69	128.197,58								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	723.950,10	100,00	723.950,10								