

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO ROLEMBERG GARCEZ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00011

BDI: 21,25%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO ROLEMBERG GARCEZ	100	154.110,06	48,11	74.140,42	23,54	36.278,23	28,35	43.691,41				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,56	870,76	0,56	870,76								
				100,00%									
01.02	PAVIMENTAÇÃO	17,36	26.762,60	8,68	13.381,31	8,68	13.381,29						
				50,00%		50,00%							
01.03	COBERTURA	38,87	59.888,35	38,87	59.888,35								
				100,00%									
01.04	ESQUADRIAS	14,02	21.611,32			14,02	21.611,32						
						100,00%							
01.05	INSTALAÇÕES ELETRICA	1,36	2.094,60			0,68	1.047,30	0,68	1.047,30				
						50,00%		50,00%					
01.06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	0,31	476,64			0,15	238,32	0,16	238,32				
						50,00%		50,00%					
01.07	PINTURA	25,24	38.900,72					25,24	38.900,72				
								100,00%					
01.08	DIVERSOS	2,28	3.505,07					2,28	3.505,07				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	154.110,06	48,11	74.140,42	23,54	36.278,23	28,35	43.691,41				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	154.110,06	48,11	74.140,42	71,65	110.418,65	100,00	154.110,06				