

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANA AZEVEDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 21,25%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANA AZEVEDO	100	153.346,11	48,91	74.996,85	12,71	19.496,33	38,38	58.852,93				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,58	870,76	0,58	870,76								
				100,00%									
01.02	PAVIMENTAÇÃO	13,94	21.377,02	3,49	5.344,26	3,49	5.344,26	6,96	10.688,50				
				25,00%		25,00%		50,00%					
01.03	COBERTURA	44,85	68.781,83	44,85	68.781,83								
				100,00%									
01.04	ESQUADRIAS	4,82	7.387,07			4,82	7.387,07						
						100,00%							
01.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,41	6.765,00			4,41	6.765,00						
						100,00%							
01.06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	1,1	1.682,00					1,10	1.682,00				
								100,00%					
01.07	PINTURA	27,3	41.878,02					27,30	41.878,02				
								100,00%					
01.08	DIVERSOS	3	4.604,41					3,00	4.604,41				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	153.346,11	48,91	74.996,85	12,71	19.496,33	38,38	58.852,93				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	153.346,11	48,91	74.996,85	61,62	94.493,18	100,00	153.346,11				