

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D**

Rua Getúlio Vargas, 64 - Centro N. Sra. das Dores-SE

CNPJ : 13.094.446/0001-74

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Pavimentação a Paralelepípedo	100	723.950,10	16,99	123.001,68	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	723.950,10	16,99	123.001,68	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71	16,33	118.187,71
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	723.950,10	16,99	123.001,68	33,32	241.189,39	49,65	359.377,10	65,98	477.564,81	82,31	595.752,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D**

Rua Getúlio Vargas, 64 - Centro N. Sra. das Dores-SE

CNPJ : 13.094.446/0001-74

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Pavimentação a Paralelepípedo	100	723.950,10	17,69	128.197,58								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	723.950,10	17,69	128.197,58								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	723.950,10	100,00	723.950,10								