

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS
DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,9%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	100	138.688,61	23,89	33.134,61	38,39	53.235,90	37,72	52.318,10				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,26	4.536,83	1,08	1.497,15	1,08	1.497,15	1,10	1.542,53				
				33,00%		33,00%		34,00%					
01.02	CANTEIRO DE OBRA	0,77	1.064,91	0,77	1.064,91								
				100,00%									
01.03	REFORMA	48,75	67.597,55	14,13	19.599,64	21,87	30.335,02	12,75	17.662,89				
				28,99%		44,88%		26,13%					
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	21,62	29.996,42	14,13	19.599,64	7,49	10.396,78						
				65,34%		34,66%							
01.03.001.001	DEMOLIÇÃO DE PISO	0,75	1.037,48	0,75	1.037,48								
				100,00%									
01.03.001.002	REVESTIMENTO DE PAREDE	2,07	2.875,34	2,07	2.875,34								
				100,00%									
01.03.001.003	REVISÃO DE COBERTURA	3,71	5.154,11	3,71	5.154,11								
				100,00%									
01.03.001.004	RECEPÇÃO	0,08	95,65	0,08	95,65								
				100,00%									
01.03.001.005	ODONTOLÓGICO/CASAS DE LIXO	14,99	20.793,65	7,50	10.396,87	7,49	10.396,78						
				50,00%		50,00%							
01.03.001.006	SALA DE ENFERMAGEM E CONSULTÓRIO	0	5,13		5,13								
				100,00%									
01.03.001.007	W.C. EXISTENTE 1	0,02	35,06	0,02	35,06								
				100,00%									
01.03.002	PISO	4,5	6.239,80			2,25	3.119,91	2,25	3.119,89				
						50,00%		50,00%					
01.03.003	PAREDE	8,48	11.764,08			4,24	5.882,05	4,24	5.882,03				
						50,00%		50,00%					
01.03.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,17	1.613,52			1,17	1.613,52						
						100,00%							
01.03.005	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,26	4.533,74			3,26	4.533,74						
						100,00%							
01.03.006	LOUÇAS E METAIS	1,53	2.111,51					1,53	2.111,51				
								100,00%					

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS
DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,9%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01.03.007	ESQUADRIA	1,28	1.760,50					1,28	1.760,50				
								100,00%					
01.03.008	FACHADA	6,91	9.577,98			3,45	4.789,02	3,46	4.788,96				
						50,00%		50,00%					
01.04	AMPLIAÇÃO	44,42	61.612,60	7,37	10.227,77	14,90	20.658,60	22,15	30.726,23				
				16,60%		33,53%		49,87%					
01.04.001	CONTENÇÃO E ATERRO DA ÁREA EXTERNA E FUNDAÇÕES	3,18	4.425,28	3,18	4.425,28								
				100,00%									
01.04.002	CONTRAPISO E CAMADA REGULARIZADORA	1,28	1.773,31	1,28	1.773,31								
				100,00%									
01.04.003	ELEVAÇÃO E ESTRUTURA	11,64	16.116,66	2,91	4.029,18	8,73	12.087,48						
				25,00%		75,00%							
01.04.004	ESQUADRIA	3,67	5.090,23					3,67	5.090,23				
								100,00%					
01.04.005	COBERTURA E FORRO	9,53	13.233,93			2,39	3.308,49	7,14	9.925,44				
						25,00%		75,00%					
01.04.006	PAREDE	5,65	7.836,21					5,65	7.836,21				
								100,00%					
01.04.007	PISO	1,88	2.611,76					1,88	2.611,76				
								100,00%					
01.04.008	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,95	4.081,91			1,47	2.040,96	1,48	2.040,95				
						50,00%		50,00%					
01.04.009	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,64	6.443,31			2,32	3.221,67	2,32	3.221,64				
						50,00%		50,00%					
01.05	SERVIÇOS FINAIS	2,8	3.876,72	0,54	745,14	0,54	745,13	1,72	2.386,45				
				19,22%		19,22%		61,56%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	138.688,61	23,89	33.134,61	38,39	53.235,90	37,72	52.318,10				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	138.688,61	23,89	33.134,61	62,28	86.370,51	100,00	138.688,61				