

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ENEZILDE, NO POVOADO SUCUPIRA -
NOSSA SRA. DAS DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00110

BDI: 21,25%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ENEZILDE, NO POVOADO SUCUPIRA - NOSSA SRA. DAS DORES/SE	100	442.336,94	26,47	117.083,51	36,07	159.536,20	37,46	165.717,23				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,25	5.471,16	0,41	1.805,48	0,41	1.805,48	0,43	1.860,20				
				33,00%		33,00%		34,00%					
01.02	CENTEIRO DE OBRA	0,19	856,74	0,19	856,74								
				100,00%									
01.03	MURO FRONTAL E FACHADA	11,28	49.931,56	11,28	49.931,56								
				100,00%									
01.03.001	ELEVAÇÃO E GRADIL	7,64	33.817,84	7,64	33.817,84								
				100,00%									
01.03.002	DRENAGEM	2,33	10.300,08	2,33	10.300,08								
				100,00%									
01.03.003	AMPLIAÇÃO DE COBERTURA	1,31	5.813,64	1,31	5.813,64								
				100,00%									
01.04	PÁTIO	7,28	32.271,10	4,89	21.637,60	2,39	10.633,50						
				67,05%		32,95%							
01.04.001	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E PASSEIOS	4,88	21.637,60	4,88	21.637,60								
				100,00%									
01.04.002	QUOISQUES E ÁREA DE VIVÊNCIA	2,4	10.633,50			2,40	10.633,50						
						100,00%							
01.05	SERVIÇOS GERAIS	43,17	190.945,09			24,11	106.628,59	19,06	84.316,50				
						55,84%		44,16%					
01.05.001	COBERTURA	5,96	26.363,73			5,96	26.363,73						
						100,00%							
01.05.002	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,81	34.539,89			7,81	34.539,89						
						100,00%							
01.05.003	PISO	11,09	49.011,93			5,54	24.505,99	5,55	24.505,94				
						50,00%		50,00%					
01.05.004	PAREDE	9,59	42.437,94			4,80	21.218,98	4,79	21.218,96				
						50,00%		50,00%					
01.05.005	TETO	5,62	24.858,08					5,62	24.858,08				
								100,00%					
01.05.006	ESQUADRIAS	3,1	13.733,52					3,10	13.733,52				
								100,00%					

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ENEZILDE, NO POVOADO SUCUPIRA -
NOSSA SRA. DAS DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00110

BDI: 21,25%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01.06	SERVIÇOS ESPECÍFICOS	20,05	88.646,89	5,33	23.554,92	4,17	18.444,90	10,55	46.647,07				
				26,57%		20,81%		52,62%					
01.06.001	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO INFANTIL	1,57	6.955,42			1,57	6.955,42						
						100,00%							
01.06.002	SALA 3 - AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO	2,33	10.252,99					2,33	10.252,99				
								100,00%					
01.06.003	SALA 4 - ADMINISTRATIVO E DIRETORIA	2,36	10.466,13	2,36	10.466,13								
				100,00%									
01.06.004	SALAS 5; 6 E 7 - SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS	0,37	1.599,24	0,37	1.599,24								
				100,00%									
01.06.005	AMPLIAÇÃO DE COBERTURA AO FUNDO	8,22	36.394,08					8,22	36.394,08				
								100,00%					
01.06.006	CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PÁTIO ANTIGO	5,2	22.979,03	2,60	11.489,55	2,60	11.489,48						
				50,00%		50,00%							
01.07	CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO	16,34	72.276,67	4,36	19.297,21	4,98	22.023,73	7,00	30.955,73				
				26,70%		30,47%		42,83%					
01.07.001	ALVENARIA	4,36	19.297,21	4,36	19.297,21								
				100,00%									
01.07.002	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,29	10.122,13			2,29	10.122,13						
						100,00%							
01.07.003	COBERTURA	2,69	11.901,60			2,69	11.901,60						
						100,00%							
01.07.004	REVESTIMENTO	3,2	14.138,91					3,20	14.138,91				
								100,00%					
01.07.005	ESQUADRIA	2,94	13.017,89					2,94	13.017,89				
								100,00%					
01.07.006	ACESSO A QUADRA	0,86	3.798,93					0,86	3.798,93				
								100,00%					
01.08	SERVIÇOS FINAIS	0,44	1.937,73					0,44	1.937,73				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	442.336,94	26,47	117.083,51	36,07	159.536,20	37,46	165.717,23				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	442.336,94	26,47	117.083,51	62,54	276.619,71	100,00	442.336,94				