



CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO MATADOURO NOVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00004

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO

NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

Ref : Outubro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO	100	233.079,04	16,84	39.250,19	26,26	61.214,20	48,45	112.922,95	8,45	19.691,70		
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	233.079,04	16,84	39.250,19	26,26	61.214,20	48,45	112.922,95	8,45	19.691,70		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	233.079,04	16,84	39.250,19	43,10	100.464,39	91,55	213.387,34	100,00	233.079,04		